
2023
2024
2025
2026
2027
2028
S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Stufen
21.02.24
Projektgruppe
Mandat
31.08.24
Spezialisierungen
Position bio
01.10.24
Mandat pädagogische Begleitung
Feinplanung
15.11.24
Einreichen des Budgets SBFI
Kick-off
Welche Module
wird es geben?
Modulbeschriebe
Zulassungsbedingungen
und Grundlagen
Vorlaufphase
Projektvorbereitung
Phase 1
Projektbeginn
Phase 2
Qualifikationsprofile
Phase 2
Modulares System
Phase 3
Prüfungsordnung und
Wegleitung
Interne Konsultation
Phase 4
Veröffentlichung