
2023
2024
2025
2026
2027
2028
S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Etapes
21.02.24
Groupe de projet
Mandat
31.08.24
Spécialisations
Position bio
01.10.24
Mandat accompagnement pédagogique
Planification fine
15.11.24
Dépot budget SEFRI
Kick-off
Phase préliminaire
Préparation du projet
Phase 1
Lancement du projet
Phase 2
Profils de qualification
Quels seront les modules
Descriptions des modules
Phase 2
Sytème modulaire
Phase 3
Règlements et directives
Consultation interne
Phase 4
Publication
Conditions d'admission et principes fondamentaux